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La Confederacién Deportiva Auténoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley

Orgdnica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento
Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capitulo VI Evaluacién de la Ejecucion
Presupuestaria, Articulo 38 Evaluacion Presupuestaria y Gestion por Resultados, literal )
Informes de Gestidn, inciso i) remitir informe de los avance fisico y financiero del
proyecio, elaboré informe de avances del proyecto de inversion, correspondientes al

mes de marzo 2019,

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a fravés de la Direccion de Gestion de la
Estrategia conformé el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la
Subgerencia de Infraestruciura a través del Sistema Nacional de Inversidn Publica el
cual refleja avances fisicos y financieros de los proyectos de inversion contemplados

para el presente ejercicio fiscal.



El presente informe estd integrado por la siguiente de informacion:

S

Informacién de la planificacién de los proyectos de
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas

para el ejercicio fiscal 2019

nidad Responsable

Avance fisico y financiero de los proyectos de
inversion programados para el gjercicio fiscal en curso
en el Sistema Nacional de Inversion Poblica

—SNIP-.

Avance financiero de los proyectos de inversion
programados para el ejercicio fiscal en Sistema

Informdtico de Gestidn
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MisiGn
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integro e
incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Vision
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo

social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que
sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG

Pasion por

Servicio

Guatemala
Innovacién V
[GUATEMALA] Gratitud
Eficiencia Lttt i
Espiritu de
ﬁ&/\
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La Direccién de Gestién de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificd la Planificacion
Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversion para el gjercicio
fiscal 2019:

T T T T T R R e T [ e e e
. Ty 0

TRVANGE 0 T AVANCE

Fsice. . FINANCIERO

*Ampllcmon Instalaciones Deporhvas y Recreohvc:s
Mddulo de Boxeo, 4° calle 25-40 zona 3, Complejo 100% 0%
Deportivo de Quetzaltenango, Quetzaltenango.

*Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
Muro de Contencion en Compleje Deportivo, 4°. Calle 100% 0%
0-03 zona 2, Paraje Parramon, Totonicapdn,
Totonicapan.

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2°. 52.09% 20%
Avenida é-89 Zonal, Bario Agua Caliente, Salamd,
Baja Verapaz

*Nota: Los proyectos de inversion Modulo de Boxeo de Quetzaltenango y Muro de Contencion de Pargje Parramén
Totonicapdn, presentan avance fisico por ser proyectos de arrastre del afo 2018, mismos que para el 31 de marzo de 2019
no presentaron ningun desembolso financiero comrespondiente al ejercicio 2019, en virtud gue los proyectos serén pagados
al momento de concluir el proceso recepcidn y liquidacidn.
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. i _ o - Fecha Emision: 28032019
Sistema Nacional de Inversidon Publica Hota: 02:54 P

1190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURC DE CONTENCION EN CON]PLEJO LERC:

SHIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucidn del Proyecto
Proyecto: 190562
Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO

DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA
2, PARAJE PARRAMON, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN

Institucidn: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificacidn : Planificidn Institucional

Modalidad especifica: Planificacién Institucional ;
Funcidén anterior- Finalidad-Funcidn-Diviaion
CULTURA Y DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-funcién anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicacidn:

[ " Departamento..
TOTONICAPAN

1

Nimerc de Operacidén de Guatecompras (NOG's):

Regponsable del proyecto:
Nombre:  Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzalez
Carge:  Gerente
Telefong,  2472-7500
Email: cdag.com.gt
Descripeidn:
El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del{municipio de
Tetonicapan: (a) rétulo de identificacion del proyecto, (b) construccion de un muro de contencion/ de concreto
ciclopeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de laftiera y evitar
que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentacion y estructura principal, (c) juntas de

construccidn, (d) relleno controlado, {e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto
reforzado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio | Asignado | _ Ejecutado % Financiero | % Fisico
2019 | .00 a0 00% 100.00% |
2018 T 1,330,357.14 26607143 20.00% Y 3200% 1
s I '
2017 o0 .og 00% | 00% i
- 1 1]
266,071.£3
http:/isnip.segeplan.gob.gl Secrelatia de Planificacidn y Programacion de la Presidencia (snrppiSresumen) Pagina: 1 de 2
snip@segepian.gob.gt 9calle 1044 zona 1
Tel. 2504-4444
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. Focho Emision:
Sistema Nacional de Inversidon Pidblica Hora:

1190562 - MIEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCION EN COM

SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucién del Proyecto

2803209
02:54 PM

PLEJO DEPOY

Fase: Ljecucion
Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalizacidn 14/0212019

Descripeidn de la fase a financiar:
Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No.213/2018.

Avance Financiero:

Informacion de recursos financieros:

32 - S— —-——
T . ok
Recursos internos : i 1,182,000 ; ]
Gobiemo centrat ;| 1,182,000 i
Comunidad : ! ‘ :
Aporle municipal :
Otros aportes : | i i
5 i : | P kb= : s
Otras fuentes : $ i i i i Solicitado AsignadoDesepibolsado

Ejecutado

Instalaciones
Clrculacion de areas : Melro 130

Accion(es):

Mediante oficio No. 120-2019-5GI-CDAG el supervisor del £n espera de que sea nombrada fa Junta de Recepcion y
proyecto Arg. Omar Galindo informo que el proyecto que se  proyecto.

identifica con Momero de Registto SNIP 190562 se encuentra

finalizado y en procese de nombrar 2 la Junta de Recepcién ¥

Liquidacian. Informa también que el avance financiero es del 2{?

por ciento ya gue solo se cancelo el anticipo a ila empresg

ejecutora. |

Adjunta Disco Compacto -CD- con los planos finales (1 plano?

del proyecto en formato pdf, !

iquidacion del

Responsable: Autoridades Administrativas de CDAG, Direccion de Supervision y Supervisor del proygcto.

htip:/isnip.segeplan.gob.gt

snip@segeplan.gob.gt 8 calle 1044 zona 1

Tel. 2504-4444
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Secrotaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia (snrpptsaesumen) Pagina: 2 de 2
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EEEYE k . . L ~ . Fecha Emision:) 28032010
‘EERERET" Sistema Nacional de Inversidn Pablica Hora: 0221 P
amsEmEn

1170435 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO DE BOXEQ, 4A. CALLE 25110 #020MA 3, ¢,

SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucidn del Proyecto
)
Proyecto: 170435
Nombre: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MODULO

DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO,
QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO
Institucién: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Hodalidad de planificacién : Ejercicio de identificacion de proyectos

Modalidad especifica: Ejercicio de identificacion de proyectos
Funcidn anterior: Finalidad~Funcidn-Division
CULTURA Y DEPQRTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-funcidén anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicacidn:

[ Depariaments” Wi
QUETIALTENANGO . QUETZALTENANGO

Himero de Operacidén de Guatecompras (NOG!'s):

Responsable del proyecto:
Nombre.  Licenciado Luis Nestor Madrid Gonzdlez
Carqe.  Gerente
Telgfono,  2412-7500

tmail. cdag.com.g

Descripcidn:
El proyecto consiste en la construccion del modulo para el deperte de Boxeo en el Complejo|Deportivo de
Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rotulo de identificacion del proyecto, (b) estructurLa de concreto
reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (€) mamposteria de block de
0.19 x 0.19 x 0.38 m con una resistencia a la compresion de 35 kglcm?, (d) cubierta de techos, cpnsistente en

estructura metdlica de marcos de alma llena tipe | y cubierta de lamina termo acustica, (e) pisog de concreto,
interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias especificamente para la evacuacion|de las aguas

pluviales, {g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribucicn, iluminacion |y fuerza, y, {h)
acabados, puertas de metal y ventaneria de PVC.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio :  Asignado | _ Ejecutado _ ! % Financiero | % Fisico ;
2018 H .00 .00 .00% | 100.00% ¢
: 2018 i 1,473,214.29 252 642,65 20.00% | 20.03%
2017 “"od o, 0% | 0%
2015 0a o0 o0 | 00%
! - o i
! 394,642.86
£x
hilp:#enip segeplan.gob.gt Secretaria de Planificacion y Pragi lon de la Presidencia {snrppisfesumen) Pagina: 1 de 2
snip@segepton.gob.gt 9 calle 1044 zona 1
Tel. 2504-4444




i . : Fecha Emiion:
Sistema Nacional de Inversidn Plblica Hora:

1170435 - AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS ¥ RECREATIVAS MODULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-4

SHIP = SEGEPLAN Boleta de Ejecucidn del Proyecto

28022M9
oz M

) ZORA S0

Fase: LjRCUCION
Fecha de inicioc de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalizacién 14/02/2018

Descripeidn de la fase a financiar:
Consiste en concluir los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 19212018.

Avance Financiero: .00% ak:

Informacidén de recursos financieros:

A Fuente dé. -
: . Financiamiento.

"TOTAL:
Recursos internos : 1,320,000 ¢ i
Gobierno central : 1,320,000 i

Comun}dqd 5

Aperte municipal : - ) ; :
Otros aportes : ]

Solicitado AsignadoDese
ecutado

Otras fuentes :

Avance fisico: 100.00% al: 28/02/19
Informacién de rubros

H

|

Pavimentacion . . m? i 728 '

Instalaciones : Metro ; 49 : 49
Circulacién de areas : m? i 1577 1,577
Graderio y cubierta : m? ' 835 . 835
Equipo : Aparalo electrico ’ 19 : 19

Accion(es)

€l supervisor del proyecto Arq. Omar Galindo, informd que el Enespera de que concluya el iempo de inspeccion final parg
prayecto que se identifica con No. SNIP 170435 se encuentra en ‘el siguiente proceso administrativo,

proceso de inspeccién final y que el avance financiero es del 20

por ciento ya que sdlo se canceld el anticipo; lo cual fue

informado en el oficio Na, 121-2019-SGI-DISUP-CDAG. H

Responsable: Supervisor del proyecto y Direccion de Supervisian.

Accion(es) :

continuar con

hp://snip,segeplan.gob.gt Secrolaria de Planificacion y Programacion de la Presidencia (SnrppLSrs
snip@segeplan.gob.gt 9 calle 10-44 zona 1
Tel. 2504-4444
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Sistema Nacional de Inversidn Piblica

fecho Emisiend

Hora:

)
25032012
16 AM

0211117 - .MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORIIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHQ, VILLA DEPO

J

SNIP - SEGERLAN Boleta de Bjecucidn del Proyecto

Proyecto: 211117

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-
89 ZONA 1, BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMA, BAJA VERAPAZ

Institucidn: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora:
Modalidad de planificacidn

Modalidad especifica:
Funcién anterior:

CONFEDERACICN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planificion Institucional

Planificacion Institucional
Finalidad-Funcidén-Division

CULTURA Y DEPORTES 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-funcién anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES 1-SERVICIOS DEPORTIVOS
Ubicacién:
Departaiento - . Uor o Muicipio
BAJA VERAPAZ [ SAtARA

Nimerc de Operacidén de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Descripcidn:

El proyecto consiste en el mejoramiento del médulo principal de las instalaciones deportivas la Villa
Salama: (a) rétuto de identificacion del proyecto, (b) demolicion de estructura y cubierta, de majin

Nombre:
Carge:
Tetéfone.
Emait.

Licenciado Luis Nestor Madrid Genalez
Gerente

2412-7500

cdag.com.gt

Deportiva de

existentes, (c) instalacion de estructura portante metdlica en el médulo deportivo principal de ia Villa
instalacion de cubierta de techos en el médulo deportivo principal de la Villa Deportiva con ldmin
termo acustica con recubrimiento de aluzinc, (e) construccién de majinete con block de 14 x 19 x 3

resistencia a la compresion de 100 kglem?, y (f) instalacién de un sistema de evacuacién de aguas
medio de tuberia PVC, canales, bajadas de agua, con tuberia PVC y cajas de unidn.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio Asignado Ejecutado % Finandero | 9 Fisico
2018 1.339,285.7 267,857,114 20.00% 52.09%
2018 K ﬁ 00% J00%

L 267.357.14‘

te y de vigas
epartiva, (d)
troquelada
cm con una
pluviales por

http:fisnip.segepian.gob.gt Secrotaria do Planificacidn y Programacion do fa Prasidencia ; na:
saip@sageplan.gob.at 9,?;!: 1 00-:4 zo0na 1 (srupptbrepumen) Pagina: 1 de 3
, 2804-4454
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Sistema Nacional de Inversidén Piblica Horal

0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECH

SNIP - SEGEPLAN Boleta de Ejecucidn del Proyecto

Facho Emaidn:

23032015
Y16 AM

0, VILLA DEPQO

Fage: E_'}EC.\.\C'\(']T\
Fecha de inicio de la fase: 01/07/2019 Fecha de finalizacidn 30/11/2018

Descripcion de la fase a financiar:
El proyecto consiste en el mejoramiento del médulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Dg

=portiva de

Salama: (a) rotulo de identificacion del proyecto; (b) demolicion de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas
existentes; (¢) instalacion de estructura portante metalica en el mddulo deportivo principal de la Villa
instalacion de cubierta de techos en el madulo deportivo principal de la Villa Deportiva con ldmina tr
acustica con recubrimiento de aluzing; (e) construccidn de maojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con
a la compresion de 100 kgicm?; y (f) instalacion de un sistema de evacuacion de aguas pluviales por |
wberia PVC, canales, bajadas de agua, con tuberia PVC y cajas de union.

Deportiva; (d)
oquelada terme
una resistenci:
edio de

Avance Financiero: 20.00% al: 05/03/19
Informacidén de recursos financieros:
~ - m e T — i - v
Fuente da : _Solicitado | do | bgembolsade |, | Eiecutado ,’ 1,600K
Financiamiento 2019 alizado |- pivpIN - | @k O5-MARAS |1y 4ok |
TOTAL - taes | aamazes| wreer| | 1,200K |
Recursos intemos : 1.347.852 1,339,205 267857 | LOBOK [, " ™
Gobfemo central 1,347.654 1,339,285 267,857 800K, ‘
Comunidad : 600K |.
Aporte municipal : ! 400K
Olros aportes : i 240K &
QR - - |
Otras fuentes : Solicitado AsignadoDese
Ejecutado

mbolsado

Avance fisico: 52.09% al: 28/03/13
Informacidén de rubros:
Rubro T L LN Ui?i"“‘,’ de [ﬁediaa Reprogramado . Ejecutado

Instalaciones Melro 630
Rolulo Articulo de metal 1 1
Trabajos preliminares m? " 1,237 1,237
Graderio y cubierta m? 1,704 305
Circulacion de areas Articulo de metal 110 82
Limpieza y detalles finales Articulo limpieza 1

SRR S Ay T 7 =k e e
Begi dnindstea Sl

Froblema(s) :

mediante oficio No. 016-2019-SGI-DISUP-CDAG que el proyectc

El supervisor del proyecto Arq. Emilio Ciudad Real Jordan, informa F[ supervisor procederd can la supernvision del proyecto y presentara ¢l
nforme de avance fisico conespondiente al mes de febrero|de 2019, j

que se identifica con nimero de SNIP 211117 tizne un plazo de

meses, el cual da inicio a partir del 29 de enero de 2019 y que
tmalz‘za el 28 de mayc de 2019.

Responsable:

Problema (s) :

Direccidn de Supervisién, supervisor y contratista.

o

Accion{es) :

hilpi/srip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Secretaria do Planifieacién y Programacian de la Presidencia
8 calle 1044 zona 1
Tel. 2504-4444

000013
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0211117 - i\.’ﬂEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS ¥ RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHC

SNIP - SEGEPLAN

Sigtema Nacional de Inversidn Piblica

Boleta de Ejecucién del Proyecto

Focha Emaion:

29032015
11:16 AM

, VILLA DEPC

hitp:/fsnip.segeplan.gob.gt
snip@segeplan.gob.gt

Secrotania de Planificacién y Pragramacion da lo Presidencin
9 calle 10-44 zona 1
Tel. 25044444

000014
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