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Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley

Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento

Acuerdo Gubernativo 540 - 2013, capítulo VI Evaluación de lo Ejecución

Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e)

Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del

proyecto, elaboró informe de avances de! proyecto de Inversión, correspondientes al

mes de junio 2019.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la

Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la

Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el

cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados

paro el presente ejercicio fiscal.
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El presente informe está integrado por lo siguiente de información:

Descripción Unidad Responsable

información de lo planificación de los proyectos de

Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas

para el ejercicio fiscal 2019

Dirección de Gestión de la

Estrategia de la Subgerencia de

Desarrollo Institucional

Avance físico y financiero de los proyectos de

inversión programados para el ejercicio fiscal en curso

en el Sistema Nacional de Inversión Pública

-SNIP-.

Subgerencia de Infraestructura

Avance financiero de los proyectos de inversión

programados para el ejercicio fiscal en Sistema

Informático de Gestión

Subgerencia Financiera



Marco Estratégico Institucional

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificodo, íntegro e

incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo

social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que

sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de lo CDAG

Innovación

Eficiencia

A
Lealtad

CD4G

IGüATESViALA

Integridad

Pasión por
Guatemala

Gratitud

Espíritu de
Servicio
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Planificación de Proyectos de Inversión bajo la
modalidad Ejecución por Administración

La Dirección de Gestión de lo Estrotegio de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación
Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio

fiscai 2019:

PRQYECIQ

AVANCE

.FlS.iCQ

AVANCE I

FINANCIERO j
*Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas
Módulo de Boxeo, 4° calle 25-40 zona 3, Complejo
Deportivo de Quetzaltenanqo, Quetzaltenango.

100% 0%

•Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4°. Calle
0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapón,
Totonicapón.

100% 0%

**Meioramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas
Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2°.
Avenida 6-89 Zonal, Barrio Agua Caliente, Saiamó,
Baja Verapaz

99.14% 64.91%

***Construcción edificio de Gimnasio y Oficinas
Administrativas para la Federación Nacional de 0% 0%
Taekwondo | ^

•Nota: 'Los proyectos de inversión citados, presentan avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismos que
para el 30 de junio de 2019 no presentaron ningún desembolso financiero correspondiente al ejercicio 2019, en virtud que los

proyectos serón pagados al momento de concluir el proceso recepción y liquidación.

•• El avance físico del proyecto de Salomó Baja Verapaz al 31 de junio no reflejó un avance del 100% debido a que se

encuentran en etapa de recopilación de documentación para elaboración del informe pormenorizado.

"•Paro el proyecto de Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de

Taekv/ondo ya se encuentra tiabilitado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental -SICOIN- mismo que al 30
de junio tiene una ejecución física de O y financiero de O en los sistemas de contabilidad y en el de inversión pública del
estado.

OOüOOó



Anexo Reporte Sistema
Nocional de Inversión

Gubernamental

cnAG

GU/VTEMALAl
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Proyecto:

Nombre:

Institución;

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificac

Modalidad especifica:

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

CULTURA Y DEPORTES
Ubicación:

Lon

Sistema Nacional de Inversión Pública

lis! A; K;ivirc olpoRTÍVAS Y Mí '!),!;/ >oí' j.: )V|:i /¡a aAI.ü ;a-, ,

Boleta de Ejecución del Proyecto

170435

AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS MÓDULO
DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3. COMPLEJO DEPORTIVO,
QÜETZALTENANGO, QUETZALTENANGO
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Ejercicio de identificación de proyectos

Ejercicio de identificación de proyectos
Finalidad-Función-Division

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA YRELIGION
1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Departameni Municipio
ÜUET7AITFNANGO

Número de Operación de Gu

QUETZALTENANGO

í tecompras (NOG's):

Responsable del proyect

Nombre. Licenciado LuisNéstor Madrid González

Carqo-. Gerente

itOtono. 2412-7500

Descripción:

El proyecto consiste en id
Quetzaltehango, con los el
reforzado consistente en z
0.19 X 0.19 X 0.39 m con un
estructura metálica de mdi
interior y banquetas extericj
pluviales, (g) instalaciones e
acabados, puertas de metá

Ejercicio
2019

2018

2017

2015 ;

EmaW". cdag.com.g

construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de
Ijfímentos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto
apatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mamposterla de block de
a resistencia a la compresión de 35 kg/cm^ (d) cubierta de techos, consistente en
eos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto,
íes, (f) instalaciones hidrosanltarias específicamente para la evacuación de las aguas
'léctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h)
' y ventanería de PVC.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

EjecutadoAsignado
•OC

1.473,214.2S

.00

00

.00

294.642.86

00

.00

294.642.86

% Financiero

.00%

2000%

.00%

.00%

% Fisico
100.00%

20.03%

.00®/o

.00%

000008
b://sníp.segep)an.gob.gt
'p@segeplan.gob.gt

Secretarla de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrpptSresumen) Pagina; 1 de 2



Sistema Nacional de Inversión Pública fochn tmisicjii:

HOI.T

SNII' SK'.i.l'l/\N

'<i>rPOR!';v/\í; V[V!"c":rí""aí;-'a,, v;u<; ¡vi: í:;¡ 'Ia u'Aí \r;

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecuc\ón

Fecha de inicio de la tase; 01/01/2019 Pacha de finalización 14/02/2019
Descripción de la fase a financiar;
Consiste en concluir los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.
Seguimíénfcó. Pinanciero J íi - • "ra®
Avance Financiero: I .00%

Información de recursos financieros:
al; 27/06/19

Fuente de

Financiamiento

TOTAL:

Recursos Internos :

Gobierno central;

Comunidad:

Aporte municipal;

• Otros aportes:

Otras fuentés;

Solicitado
2019

Asignado i Desembolsado I Ejecutado
Actualizado minfin a': 27-JUN-19

Seguimiento Físico

Avance físico:

Información de rubros:

Pavimentación

instalaciones

' Circulación de areas

Graderio y cubierta

Equipo

1.320,000

1.320,000

100.00% al: 28/02/19

Unidad de medida

Aparato eléctrico

l,400K

l,2i:iOK

Solicitado .ÁJignadoDesemboií-ado
Ejecutado

Reprogramado , Ejecutado

Seguimienéi, Átónistrabfe
Probleina(a) : Accion{es) :

Oostion do Proyectos mociionte olcio No. 301-2019-SGI-DISUP-
COAG que el proyecto a la focha se encuentra en proceso de
rmccpción y lic|uidaciOn. :

Responsable. Comisión de recepción y liquidación, supervisor del proyecto, autoridades administrativas de CC

Seguimientió-:G!ualitat:í:vo • .^ í- "
Problema(s):

Accionies;:

Información complementaria: «'

Ktp //snip segeplan.gob.gl
'inip@segepi3n.gob.gt

Secretaria de Planificación y Programación de ia Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

000009
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Proyecto;

Nombre:

Institución:

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificación

Modalidad especifica

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:
CULTURA Y DEPORTES

Ubicación:

_ , , lochfi Emisión:
Sxstema Nacional de Inversión Pública Hora:

lA; a: ili-PORTíVAS v RFCAví APV/.S i'AUíA ) {'jr fATNÍEMLIíam rrA

Boleta de Ejecución del Proyecto

190562

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS YRECREATIVAS MURO
DE CONTENCION EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA
2, PARAJE PARRAMÓN, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planifición Institucional

Planificación Institucional

Finalidad-Función-División

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA V RELIGION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1 - SERVICIOS DEPORTIVOS

Z7.'06/20J<)

n.l:02 l'M

Departamento
TDTONICAPAN

Municipio
TOTONICAPAN

Número de'Operación de Giatecompras (NOG's);

Responsable del proyeci:o:

jNombre.

Cargo-,

Licenciado Luis Néstor Madrid González

Gerente

Descripción:

El proyecto consiste en el
Totonicapán: (a) rótulo de
ciclópeo, ide 43.60 metros
que la misma tienda des
construcción, (d) relleno
reforzado.

Ejerciciq
2019 i

2018 i

2017 •

c\éror\o-. 2412-7500

Emai\-. cdag.com.gt

mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de
identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto

Je longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar
zarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) juntas de
ontrolado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Asignado
.oc

1.'330.357T4

.00

Ejecutado %Financiero
.00

266.071.43

.00

266.071.43

.00%

20.ÓÓ%

.00%

% Fisico
100.00%

32.00%

.00%

00,0010
P'lttp://snip.segeplan.gob.gt

jnip@segepl3n.gobigt
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia

9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrpptSresumen) Pagina; l de 2



aiiiir 1Sistema Nacional de Inversión Pública
fochci Fmislün:

llora.

27(001201!)

(M:02 CM

G;.- • !(\í::¡/„ .¡CiíMiíS L!l:Pí )R7iVAS Vkl. T Ai! V-Al'JWUi! OF i .kjMrfNCií
TM

SNIt" SfC.ri'IAM Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecuc\ón
Fecha de inicio de la Ease: 01/01/2019 Fecha de finalización 14/02/2019

Descripción de la fase a financiar;

Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo IMo.213/2018.

Seguimienbp Financiero , ^ « : ' { '

Avance Financiero: .00%

Información de recursos financieros:
al: 27/06/19

Fuente de

Financiamiento

TOTAL:

Recursos internos :

Gobierno central

Comunidad

Aporte municipal

Oíros aportes

Otras fuentes:

Seguimient:© Físico

Avance fisico:

Información de rubros:

Solicitado Asignado : Desembolsado Ejecutado 1.4 COK
2019 Actualizado , minfin : al: 27-JUN-19 ^

1.192,000

1,OOOK
1,192,000

800K
1,192,000

600K

400K

200K

OK

100.00% al; 28/02/19

Solicitado A.iiqnadoOesembolíado
Eiecmado

Unidad de medida Reprogramado ^ Ejecutado

instalaciones

Circiilactón de areas

Problemats) : ' ' ^ Acc'icdii''(^^^^^
Idontifica ro^n-?^^ La Comisiún de Recepción yLiquidación, recepcíonó el proyecto según lo
Z019- SGI UISüP rnAG infr.m ^ol'C'o No. 302- indicado en el Acta No. 003-2019-SGI-CDAG ycontinúa con el proceso de¿uij bui-uibUi-ODAG. informa U Director de Gestión de Liquidación,
foyectos ciue a la fecha i; i proyecto se encuentra

KocGpcionaclG según lo indicado k n el Acta No. 003-2019-SGI-
Cí.iAG y en la fase do Liquidación.

Responsable: Comlslúr de Recepción yLiquidación, contratista, supervisor yautoridades administrativas de C[

Problemats): i ^
Seguimiento Cualitativo^

Problema(s): ;

Información êomplémentar LÉ

itlp.//snip.segeplan,c)ob.gt
;i)tp@segeplan gob.'gl

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

V

G00011

(snrpptSresumen) Pagina 2 de 2
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n

"wgsSiSSító^
Sistema Nacional de Inversión Pública

n\i;V!ALA;';!OWFS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TlAfViBiO DE r:UOil-T?'fA Dr. ni

Boleta de Ejecución del Proyecto

lochf» Emisión:

Hoffi:

¿tWIWZiH!»

0¡l:ir. AM

; i \ j

I l>l ANi SNIP SFC",

Proyecto:

Nombre:

Institución:

Unidad ejecutora:

Modalidad de planifica

Modalidad especificí

Función anterior:

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior:

CULTURA Y DEPORTES
Ubicación:

Clon

211117

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO. VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-
89 ZONA 1, BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMÁ. BAJA VERAPAZ
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DEGUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Planifición institucional

Planificación Institucional

Finalidad-Función-Division

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Depártame rito Municipio
BAJA VERAPA2 SALAMA

Número de Operación de Glatecompras {NOG•s):

Responsable del proyec to:

Wombrc

Cargo

ToVfetono

Descripción:

El proyecto consiste en el
Salcimá; (a) rótulo de ideii
existentes, (c) instalación
instalación de cubierta
termo acústica con recut

a la compresic!
tubería PVC, ca

EmaW

Licenciado Luis Néstor Madrid González

Gerente

2412-7500

cdag.com.gt

mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de
itificaciOn del proyecto, (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas

de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva, (d)
techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada

rimiento de aluzinc, (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una
n de 100 kg/cm^, y (jj Instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales por
lales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.

d(í

resistencia

medio de

Ejerciciq»
2019

2018

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Asignado
1,339.285.71

.ÓC

Ejecutado
869.297 52

.00

869.297.52

% Financiero

64.91%

.00%

% Físico
99.14%

.00%

000012
n http /Asnip.segeplan.gob.gl

snip@segeplan.gob.gt
Secretaria de Planirtcación y Programación de la Presidencia

9 calle 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

(snrppt$resumen) Pagina 1 de 3



Sistema Nacional de Inversión Pública
on:<ir>AM

SNi^' sh( ;i in m

'--í > DíT' ,'RlíVAS YRECRFAÜVAS ' AMRK ) lir íYÍ!R!!ÍR7A oí-; TRCHCí -^i'! -VOí i >

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

F.=ha de inicio da la lasa: 01/07/2019 Fecha de finalización 30/11/2019
Descripción de la fase a financiar:

?mMin ^el módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva dr-
eis'mo c? n̂ de estructura ycub'ierta, de mojinete yde vigas
,i táiác ón^^^^ r metálica en el módulo deportivo principal de la Villa OeportivA (ri)
acusttTrnn rer A d®P°di™ principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada termo^ a con recubrimtento de aluzinc; (e) construcción de mojinete con block de 14 x19 x39 cm con una resistoncia

fuben^X^9-^ pluviales po^medio dftuoeria HVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC ycajas de unión.

Seguimiento Pinauclero i .-a-

Avance Financiero: 64.91%

Información de recursos financieros:

Fuente de

Financíamiento

TOTAL:

Recursos internos:

Gobierno central;

Comunidad :

Aporte municipal:

Otros aportes :

Otras fuentes:

Seguimiento' Písico

Avance fisico:

Información de rubros;

Insiaiaciones

Rótulo

Trabajos preliminares

Graderio y cubierta

Circulación .de areas

Limpieza y detalles finales

Seguimientó Ádminist.rkítl^

Problema(s):

í\ rngonioro Carlos Emilio Ciudad
Dirección de Gestión de Proyectos d

^306-2019-SGI-QISUP-CDAG "en el qt
que se ifieni/iíica con número
Mcjoramienro lirstalaciones Deportiv
Ciibiorta do Tocho, Villa Deportiva. 2
Agua Calióme,;Salamá, Bajo Verapa

mm/o fase de recopilación de documi
elaboración del informe pormenoriza

Responsable: Supervisor

rp//snip.segeplan.gob gl
ip@segeplan.gobgl

olícitado

2019

al: 06/06/19

Desembolsado • Ejecutado
MINFíN i ak 06-JUN-19

1,347,654

Asignado
Actualizado

1,339,206

1,339,286

1.339.286

99.14% al: 31/05/19

Unidad de medida

Articulo de metal

Artículo de metal

Artículo limpieza

J ..•/"Tí/'.ví'k

Acción(es):

i,6cicii<;

l,40fJK

l,20CiK

1,OOOK

80CIK

Solicitado AsiqnadoDesembrthado
Eiec'jtado

Reprogramado Ejecutado

¡eal Jordán, presentó a la
2 Infraestructura, el oficio No,
e informa que el proyecto
:de registro SNIP 211117

y Recreativas Cambio de
j- avenida 6-89 zona 1, Barrio

se encuentra finalizado, en
intaciOn y asi mismo en la

El supervisor del proyecto presentará a la Dirocción de Supervisión el informo
pormenorizado para su revisión, posteriormente entregará dicho informe al
Subgerente de Infraestructura, a través de la Dirección de Supervisión.
El Subgerente de infraestructura trasladará el informe pormenorizado a la
Gerencia de la Confederación solicitando el nombramiento do la Comisión
de Recepción y Liquidación.

leí proyecto, director de supervisión, subgerente de infraestructura.

000013
(snrppt$resiimen) Pagina 2 de 3

Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
9 calle 10-44 zona l

Tel. 2504-4444



Sistema Nacional de Inversión Pública
focha íiniMún:

Horn;

áCIONFS OIT'ORTIVAS V RLCRF.ATÍVA', r AMRÍO DL CUBíFRTA D!" ./ii ;

.sNip • SI i.rn AN

Seguimiento CúalitátiyolAA.

Problema(s) :

Información cotóplemient'

tip '/snip scgeplan gob.gt
niptgsegepiflii gob.gl

Boleta de Ejecución del Proyecto

Acción(es)

Secretaría de Planiñcacióny Programación de la Presidencia
9 caite 10-44 zona 1

Tel. 2504-4444

riK. ' 'V.aI'.vÍ'*'

00Ü014
(snrpplSresumen) Pagina, 3 de 3



C04G

O-CDAG-SDI-051-2019

Guatemala, 09 de julio 2019

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario j
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN I
Presente. í

Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala, eh cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones,
Decreto 101-97 i^el Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo
Gubernativo No. p40 - 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo VI Evaluación de
la Ejecución Prpsupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por
Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avances físicos y
financieros de lois proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los
proyectos de inversión de la Institución del mes de junio 2019.

Cordialmente,

Licda. Kafí

Subgerente de

SUBGERENCIA
desarrollo
institucional

ucio

Arq. Oscar Raúl feiVjp^s g|íí;ff;Je^-
Subgerente de I

Vo.Bo. Lic. Luis

Gere

Licda. Marta^licia Meighan\de \g
te Financiero

gerencia
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Licenciado

Víctor Manuel Martínez Ruíz
Ministro

Ministerio de Finanzas Públicas

Presente.

Estimado Licenciado Martínez:
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Atención: '
Licenciado

Juan Francisco Ortiz

Director Técnico de Presupuesto

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones,

del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo
540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, Capítulo Vi Evaluación de

'esupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por
Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso i¡) Remitir informe de ios avances físicos
yfinancieros de líos proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los
proyectos de inversión de la Institución del mes de junio 2019.

Cordialmente,

Decreto 101-97

Gubernativo No.
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Licda. Kariñ
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